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Présentation de SOGELINK

Leader européen de la construction tech

o
, < sogelink
Editeur de solutions logicielles, cloud et mobiles pour les Make construction simple
professionnels des infrastructures, des chantiers et du patrimoine.
Accompagne la digitalisation du secteur de la construction
depuis plus de 20 ans, en simplifiant les interactions au sein de la
chaine de valeur des projets de travaux au bureau comme sur le
terrain.
650 collaborateurs. Présents a I'international avec 5 filiales.
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Eviter le gouffre financier

Les coUts de la gestion du patrimoine immobilier et des installations
représentent généralement prés de 20% des colts d’'une organisation

e Accésalinformation au bon moment

e Avoir linformation « up to date »
e Connaitre I'historique

Etre en mesure d'avoir de la visibilité pour prendre
les bonnes décisions
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Cartographier le risque : Un élément cle
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Méme sur la base de photographies
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Réaliser des travaux..... La course aux documents

Etude :
5 Documents nécessaires pour le MOA et 5 documents pour 'OR

Consultation :

6 Documents pour le MOA et 5 documents qui @émanent de I'entreprise,
du laboratoire, et éventuellement du SPS

Exécution :

5 Documents pour le MOA et plus de 30 documents a transmettre par
les différents intervenants.

Réception :

Le MOA a travers 7 documents permet la réoccupation des locaux
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Une mauvaise préparation.... Des travaux avec un budget

“explosif”

i 0 /0 de surcolGt moyen lorsqu’il y a une mauvaise maitrise du risque amiante sur un chantier

Une mauvaise documentation transmise, un rapport de repérage avant travaux avec un zonage
des travaux aléatoire :

Ex : Déconstruction d'une ancienne base aérienne — Budget initial de 1100 K€

- Arrét de travaux avec immobilisation des engins de déconstruction
Coat de l'arrét 400.000 € HT

- Rupture du plan arrété et convenu
* Planning devenu non contractuel
* Prix nouveau dans le cadre de travaux complémentaires
Colt au redémarrage 500.000 € HT
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La tracabilité

C’est I'une des plus grandes problématiques de la gestion du patrimoine

La tracabilité des opérations de maintenance et de travaux implique :

I'archivage legal
la diffusion

le partage des données

L'assurance de retrouver QUi a fait Quoi, Comment et Quand
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La bonne pratique....Amiante360

e Utiliser une plateforme collaborative
commune aux Donneurs d’ordres,
diagnostiqueurs, Laboratoires, entreprises
de travaux, SPS, OPC,....

e Partager les données utiles et tout
I'historique de documents (DTA, DAPP,
Fiche récap, rapports, données
d’empoussierement, RFI, levées de
réserves,.......

EXPORTER LES MPCA

Ssogelink

e Exploiter la donnée brute des MPSCA
pour vos Plans Pluriannuels de travaux



Contacter SOGELINK - AMIANTE360
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Gilles LE POULARD
Manager Business Unit Patrimoine
LD : 04 376979 15

P:07 88 27 45 40
gilles.lepoulard@sogelink.com




